

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Sơn La và điều chỉnh thời gian lập quy hoạch tại Quyết định 2510/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Quy hoạch năm 2027; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1773/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 về việc cho phép lập đồ án Quy hoạch chi tiết Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Khu vực Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cũ); số 2510/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Khu vực Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cũ); số 862/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (khu vực trường Trung cấp Luật Tây Bắc cũ); số 2842/QĐ-UBND ngày 28/12/2024 về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ dự án quy hoạch; nhiệm vụ khác năm 2024 (Đơn vị: Sở Xây dựng);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 41 /TTr-SXD ngày 18/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 và Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh Sơn La như sau:

1. Điều chỉnh nội dung đã phê duyệt tại mục 7 Điều 1 Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh từ “7. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024” thành “7. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025”.

2. Điều chỉnh nội dung đã phê duyệt tại mục 3 phần II Phụ lục kèm theo Quyết

định số 2510/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh từ “3. Thời gian lập quy hoạch: Năm 2023-2024” thành “3. Thời gian lập quy hoạch: Năm 2023-2025”.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng:

1. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan theo đúng thời gian quy định.
2. Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chuẩn xác của thông tin, số liệu có liên quan đến nội dung trình duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT Việt.10b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Minh